ভূমি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৪
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.minland.gov.bd

ভূমি সেবা হচ্ছে ডিজিটাল
বদলে যাচ্ছে দিনকাল

স্মারক নম্বর- ৩১.০০.০০০০.০৫০.১৪.১৯৯.১৯-

তারিখ: ০১ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের চলতি (২০২০-২১) অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে (১০ফর্দ)

(মোঃ রিয়াজ উদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০৫৬৩
ই-মেইল: dip_riaz@yahoo.com

উপসচিব (এপিএ)
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

১. প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
২. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এস্টাব্লিশমেন্ট অব ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রকল্প
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
২৮, শহীদ তাজ উদ্দীন আহমদ সরণী
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

10 SEP 2020

স্মারক নং ৩১.০৩.২৬৯২.০১৬.১৩.০০১.১৯-২৫২ তারিখ: ০৯.০৯.২০২০ খ্রি:

বিষয়: এস্টাব্লিশমেন্ট অব ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম(ইডিএলএমএস) থ্রু ডিজিটাল সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন অব ৩ (থ্রি) সিটি কর্পোরেশন ১ (ওয়ান) পৌরসভা অ্যান্ড ২ (টু) রুরাল উপজেলা'' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০ -২০২১ অর্থ বর্ষের কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে উল্লেখিত প্রকল্পে ২০২০ -২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

যুগ্ম-সচিব (উঃ) এর দপ্তর
ডাইরী নং ৬৪১
তারিখঃ
যুগ্মসচিব/উপসচিব/উপ-প্রকল্প পরিচালক/সহকারী

নেছার আহমদ
(যুগ্ম সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
ফোন : ৮১৭০০৩৬

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)
[দৃ:আ: যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)]

সচিবের দপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়
ডাইরি নম্বরঃ তারিখঃ
অতিরিক্ত সচিব :
যুগ্মসচিব :
একান্ত সচিব :
(আইন/প্রশাসন/আইসিটি/অর্থ/মহা/ভূসম্পত্তি)
(অডিট/সাধারণ/উন্নয়ন/বাজেট)
মন্ত্রীর ব্যবস্থা নিন
উপস্থাপন করুন
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
আলোচনা করুন
সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করুন
সচিবের স্বাক্ষর

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য:
০১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।
০২। অফিস কপি।

Government of People's Republic of Bangladesh

Establishment of Digital Land Management System (EDLMS) Project

Department of Land Records & Surveys (DLRS)

28, Shaheed Tajuddin Ahmad Sarani,

Tejgaon, Dhaka-1208.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE FISCAL YEAR 2020-2021

Ministry/Division : Ministry of Land

Agency : Department of Land Records & Surveys (DLRS)

Procurment Entity Name & Code : Establishment of Digital Land Management System (DLMS) through Digital Survey and Settlement Operations of 3 (Three) City Corporations, 1 (One) Pourasava and 2 (Two) Rural Upazila of Bangladesh Project. Code : 224263

পণ্য

Code number	Description of Procurement Package Goods	Package No.	Lot No.	Description of Items	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Taka)	Indicative Dates		
											Invitation for Tender	Signing of Contract	Comp of Co
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11	12	13	1
৪১১২১০১	মটরযান	GD-1	Lot-1	Motot Vehicle (1 4wd Jeep + 2 Double Cabin Pickup Van + 1 Microbus for PIU)	No.	4	DPM (From Progati Industries)	MoL	GOB	250.00	17.12.2019	30/01/2020	03.0
	মটর সাইকেল		Lot-2	Motor Cycle (PIU-1 + Field-12)	No.	13	OTM (NOTM)	HOPE	GOB	24.00	22/11/2020	08/12/2020	30/0
									Total	274.00			
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	GD-2	Lot-1	Secretariat Table	No.	14	OTM (NOTM)	PD	GOB	2.80	11/11/2020	30/12/2020	25/0
				Secretariat Chair	No.	14				2.10			
				Executive Table	No.	236				35.40			
				Executive Chair	No.	236				23.60			
				General Table	No.	175				17.50			
				General Chair	No.	175				14.00			
				Front Chair	No.	526				42.08			
									Total	137.48			

Approved

মোঃ তফসীলুল ইসলাম
মহাপরিচালক
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অ

Code number	Description of Procurement Package Goods	Package No.	Lot No.	Description of Items	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Taka)	Indicative Dates Invitation for Tender	Signing of Contract	Com of C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11	12	13	
৪১১২৩০২	ক্যামেরা	GD-3	Lot-1	Digital Camera	No.	6	RFQ	PD	GOB	3.00	11/11/2020	30/12/2020	28/
৪১১২৩০৫	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম		Lot-2	Fire Fighting Equipment	Set	26	RFQ	PD	GOB	4.00	22/11/2020	08/12/2020	28/
				Total						7.00			
৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	GD-4	Lot-1	Electronic Total Station(ETS)	No.	160	ICB(LCB)	MoL	EDCF	777.73	06/01/2021	06/02/2021	07/
			Lot-2	GNSS (GPS)	Set	5	ICB(LCB)	MoL	EDCF	101.92	06/01/2021	06/02/2021	07/
			Lot-3	Pen Computer	No.	160	ICB(LCB)	MoL	EDCF	501.76	06/01/2021	06/02/2021	07/
			Lot-4	Total Survey	No.	160	ICB(LCB)	MoL	EDCF	439.04	06/01/2021	06/02/2021	07/
									Total				
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ	GD-5	Lot-1	**Hardware System:** Server: DB Server, NT Web Server, NT GIS Server, Backup Server NT SMS-NMS Server, PC GIS Server, etc.	No.	23	ICB(LCB)	MoL	EDCF	340.63	06/01/2021	15/03/2021	18/
			Lot-2	a. Desktop PC	Set	22	ICB(LCB)	MoL	EDCF	24.16	15/01/2021	15/03/2021	18/
				b. Laptop	Set	215	ICB(LCB)	MoL	EDCF	236.15	15/01/2021	15/03/2021	18/
				c. Smart Tab (Mobile Device)	Set	20	ICB(LCB)	MoL	EDCF	8.78	15/11/2021	15/03/2021	18/
			Lot-3	SAN Storage (5TB), SAN Switch 16 port, SAN Switch 8 port, Backup disk etc.	Set	11	ICB(LCB)	MoL	EDCF	377.75	17/01/2021	17/03/2021	17/
			Lot-4	Network System: Network System and spares; Backbone switch, L2 and L4 switch, Router 2 and 4 ports and Firewall /VPN	Set	153	ICB(LCB)	MoL	EDCF	1,475.32	17/01/2021	27/03/2021	17/
			Lot-5	Facilities: Rack-34, UPS-50, Plotter A1 and A0-6, Laser Printer(Color and B/W)-27, Scanner-(A4, A1)-26	No.	143	ICB(LCB)	MoL	EDCF	390.99	15/01/2021	27/03/2021	
৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়ার	GD-5	Lot-6	Computer Software: ORACLE, SMS /NMS, Development Tool, Antivirus Vaccine V3 and internal security, Backup Software, GIS WEB/map manager, GIS CS/map manager, GIS Editor full an limited function, Mobile GIS Engine	Copy	309	ICB(LCB)	MoL	EDCF	1,475.84	15/01/2021	27/03/2021	

Approved

মোঃ তফসীলুল ইসলাম
মহাপরিচালক
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

Code number	Description of Procurement Package Goods	Package No.	Lot No.	Description of Items	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Taka)	Indicative Dates Invitation for Tender	Signing of Contract	Com of C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11	12	13	
৪১১২৩১০	অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম	GD-6	Lot-1	Air Conditioner	Set	4	RFQ	PD	EDCF				
৪১১২২০৪	টেলিফোন/নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি		Lot-2	টেলিফোন/নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি	Set	-	OTM (NOTM)	HOPE	GOB	250.00	25/01/2021	07/01/2021	25/(
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম		Lot-3	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	Set	-	OTM (NOTM)	HOPE	GOB	50.00	25/01/2021	07/01/2021	25/(
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	GD-7	Lot-1	Furniture (Computer Table- 22, Computer Chair- 22, File Cabinet 26 & Steel Almirah-26)	No.	98	OTM (NOTM)	PD	EDCF	15.32	25/01/2021	20/01/2021	19/(
		GD-8	Lot-1	Others[Training center Upgrade and Data Center Infrastructure (Hardware & Software)]	Lumpsum	Lumpsum	ICB(LCB)	HOPE	EDCF	445.14	25/01/2021	20/01/2021	19/(
									Total				
৪১১১৩১০	খনন Others (Civil works of Control Point: PSM – 39 points, TJP – 431 points, TCP – 505 points)	*WD1	Lot-1	Permanent Survey Mark(PSM) Tri – Junction Point (TJP) Travers Control Point (TCP)	No.	39	OTM (NOTM)	PD	EDCF	450.80	07/03/2021	15/02/2021	17/(
		WD - 2	Lot-2	Refurbishment works of Computer room { Computer setup and facilities [4 ZSO, 6 ASO, 6 DC & 10 AC (L)]}		26	OTM (NOTM)	PD	EDCF	105.35	07/05/2021	-	
									Total	450.80			
সেবা													
পরামর্শক													
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	SD-3	Lot-3										
			a	Standardization	Man-month	17	QBS	MoL	EDCF	500.00	01/10/2020	01/12/2020	01/
			b	Basic Design and RFP preparation	Man-month	11							
			c	Evaluation Proposal and Supporting Signing Contract	Man-month	11							
			d	Supervision	Man-month	24							
									Total	500			
	Education(Study Tour) and Training												
		SD-4	a	Studyt Tour(Overseas)	Person	20	QBS	MoL	EDCF	90.00	01/01/2021	---	
			b	Overseas Training (Short, Medium & Long term)	Person	50	QBS	MoL	EDCF	395.00	05/01/2021	---	
			c	Local Training	Person	500	QBS	MoL	EDCF	145.62	04/01/2021	---	
Total Value of Services Procurement										16,868.89			

Approved

গত ০৫-০৩-২০২০খ্রিঃ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণকৃত ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২০-২১)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ভূমি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড: গুচ্ছগ্রাম-২য় পযায়(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (২২৪০৭৫৩০০)

প্রকল্প ব্যয়(লক্ষ টাকায়)	
মোট	২৩.২০
জিওবি	২৩.২০
নিজস্ব অর্থ	০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণণা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-১	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক		৭	কোটেশন	পিএমইউ	জিওবি	৪.২০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
পণ্য-২	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম		থোক	কোটেশন/সরাসরি	পিএমইউ	জিওবি	১.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
পণ্য-৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম		থোক	কোটেশন/সরাসরি	পিএমইউ	জিওবি	২.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
পণ্য-৪	অফিস সরঞ্জামাদি		থোক	কোটেশন/সরাসরি	পিএমইউ	জিওবি	৬.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
পণ্য-৫	আসবাবপত্র		৫	কোটেশন/সরাসরি	পিএমইউ	জিওবি	২.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
পণ্য-৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার)		৪	কোটেশন	পিএমইউ	জিওবি	৬.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
পণ্য-৭	অন্যান্য সরঞ্জাম		থোক	কোটেশন/সরাসরি	পিএমইউ	জিওবি	২.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							২৩.২০			

২৫/০৯/২০২০

১৫.৯.২০২০
মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
উপপ্রকল্প পরিচালক
গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্প

১৫/০৯/২০
ড. এ.কে.এম আলি উল্যা
ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (অঃ দাঃ)
গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়(সিভিআরপি) প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়

গত ০২-০৯-২০২০খ্রিঃ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণকৃত ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২০-২০২১)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভূমি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড গুচ্ছগ্রাম-২য় পযায়(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (২২৪০৭৫৩০০)

প্রকল্প ব্যয়(লক্ষ টাকায়)	
মোট	১২.০০
জিওবি	১২.০০
নিজস্ব অং	০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণণা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-১	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক		৫	কোটেশন	পিএমইউ	জিওবি	৩.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
পণ্য-২	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম		থোক	কোটেশন/সরাসরি	পিএমইউ	জিওবি	১.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
পণ্য-৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম		থোক	কোটেশন/সরাসরি	পিএমইউ	জিওবি	২.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
পণ্য-৪	অফিস সরঞ্জামাদি		থোক	কোটেশন/সরাসরি	পিএমইউ	জিওবি	২.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
পণ্য-৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার)		১	কোটেশন	পিএমইউ	জিওবি	২.০০	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য		
পণ্য-৬	অন্যান্য সরঞ্জাম		থোক	কোটেশন/সরাসরি	পিএমইউ	জিওবি	২.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							১২.০০			

১৫/০৯/২০২০

১৫.৯.২০২০

মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
উপপ্রকল্প পরিচালক
গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়

১৫/০৯/২০

ড. এ,কে,এম আজি উল্যা
ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (অঃ দাঃ)
গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়(সিভিআরপি) প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়

১ ০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠি ..... মিটির সভার আলোচনা অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা (২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় নতুন কোন ভূমিহীন পরিবারের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে না, কেবল মাত্র প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার বিষয়ে উক্ত সভায় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত হয়)

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২০-২০২১)

প্রকল্প ব্যয়(লক্ষ টাকায়)	
মোট	৬.৫০
জিওবি	৬.৫০
নিজস্ব অর্থ	০

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ভূমি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড: গুচ্ছগ্রাম-২য় পযায়(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (২২৪০৭৫৩০০)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণণা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ: দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-১	কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও আনুষাঙ্গিক		২	কোটেশন	পিএমইউ	জিওবি	১.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
পণ্য-২	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম		থোক	কোটেশন/সরাসরি	পিএমইউ	জিওবি	০.৫০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
পণ্য-৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম		থোক	কোটেশন/সরাসরি	পিএমইউ	জিওবি	১.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
পণ্য-৪	অফিস সরঞ্জামাদি		থোক	কোটেশন/সরাসরি	পিএমইউ	জিওবি	১.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
পণ্য-৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার)		১	কোটেশন	পিএমইউ	জিওবি	২.০০	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য		
পণ্য-৬	অন্যান্য সরঞ্জাম		থোক	কোটেশন/সরাসরি	পিএমইউ	জিওবি	১.০০	২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য		
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৬.৫০			

মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
উপপ্রকল্প পরিচালক
(সিভিআরপি) প্রকল্প

ড. এ.কে.এম জলি উল্লা
ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (অঃ দাঃ)
গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়(সিভিআরপি) প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
"উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প"
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-৩১.০৪৭.০১৪.০১.০০.১০১.২০১৫-১৫ তারিখ ঃ ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ।

প্রকল্পের নাম ঃ "উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প"।
বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০২১।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৯০০০.০০ লক্ষ টাকার ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে দেয়া হলো ঃ

কর্ম পরিকল্পনা
(আর্থিক)

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জুলাই, ২০২০-সেপ্টেম্বর, ২০২০	অক্টোবর, ২০২০-ডিসেম্বর, ২০২০	জানুয়ারী, ২০২১-মার্চ, ২০২১	এপ্রিল, ২০২১-জুন, ২০২১	মন্তব্য
মোট এডিপি বরাদ্দ	৯০০০.০০	৯০০০.০০	৯০০০.০০	৯০০০.০০	
ক্রয় লক্ষমাত্রা	৫০০.০০	৪০০০.০০	২০০০.০০	২৫০০.০০	

১৩/০৯/২০২০
(মোঃ আতাউর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
"উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প"
ভূমি মন্ত্রণালয়।

যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোষ, ভূমি মন্ত্রণালয়।]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী
রাজস্ব (এসএ) শাখা
www.noakhali.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪২.৭৫০০.০২২.১৪.০০৪.২০.৪১০

তারিখ: ২৩ ভাদ্র ১৪২৭
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয়: **সিডিএসপি-বি (ভূমি মন্ত্রণালয় অংশ) শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ।**

সূত্র: ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৩১.০০.০০০০.০৫০.০১৪.২০৮.২০.৫৮৭, তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে সিডিএসপি-বি (ভূমি মন্ত্রণালয় অংশ) শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

৭-৯-২০২০
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান
জেলা প্রশাসক
ফোন: ০৩২১-৬১০২১
ফ্যাক্স: ০৩২১-৬১০৬২
ইমেইল: dcnoakhali@mopa.gov.bd

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়

দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব(উন্নয়ন), পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা, ভূমি মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ০৫.৪২.৭৫০০.০২২.১৪.০০৪.২০.৪১০/১(২)

তারিখ: ২৩ ভাদ্র ১৪২৭
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম
২) ভূমি বন্দোবস্ত উপদেষ্টা, সিডিএসপি-বি, সোনাপুর, নোয়াখালী

৭-৯-২০২০
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান
জেলা প্রশাসক

Appendix B: Procurement Plan for 2020-2021 CDSP-B Attachment: 2 of Cha

Sl. No.	No of Package	Description of Procurement	Unit	Quant.	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost/Contract Amount (Tk'000)	Indicative Dates			Remarks
									Invitation for tender/RFQ (last date)	Signing of Contract (last date)	Completion of contract (last date)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B5- Ministry of Land (MOL)												
		Acquisition of assets:										
1	1	Jeep	No.	1	DPM	IFAD	PD,MoL	5,700.00	31/10/2020	20/12/2020	15/1/2021	
2	1	Speed Boat	No.	1	OTM	IFAD & GoB	PD,MoL	3,000.00	31/10/2020	20/12/2020	15/1/2021	
3	1	Motorcycle	No.	8	OTM	IFAD	PD,MoL	1,800.00	31/10/2020	20/12/2020	15/1/2021	
4	3	Computer & Accessories	No.	10	RFQ	IFAD	PD,MoL	1,000.00	31/10/2020	20/12/2020	15/1/2021	
5	1	Land Record Management	No.	1	OTM	IFAD	PD,MoL	10,000.00	31/10/2020	20/12/2020	15/1/2021	
6	5	Office Equipments	No.	Lot	RFQ	IFAD	PD,MoL	2,200.00	31/10/2020	20/12/2020	15/1/2021	
7	5	Furniture & Fixtures	No.	Lot	RFQ	IFAD	PD,MoL	2,500.00	31/10/2020	20/12/2020	15/1/2021	
8	2	Overseas Training Course	No.	Lot	RFQ	IFAD	PD,MoL	2,000.00	15/01/2021	15/3/2020	1/4/2021	
							Total for MoL :	28,200.00				