

বাস্তরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ (২য় সংশোধিত ডিপিপি এবং এডিপি অনুযায়ী)
(মোট ক্রয় পরিকল্পনা)

মন্ত্রণালয় : ভূমি মন্ত্রণালয়

সংস্থা : গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিম্স রিহাবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্প

ক্রমিক নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ (ক্রয় খাতে মোট বরাদ্দ ৩০.০০ লক্ষ টাকা)	ইউনিট	পরিমাণ	থাকালিত সময়							
				বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
				তারিখ--তারিখ	তারিখ--তারিখ	তারিখ--তারিখ	তারিখ--তারিখ	তারিখ--তারিখ	তারিখ--তারিখ	দিন	
১	৩	৮	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২	কম্পিউটার/ল্যাপটপ ক্রয় (বরাদ্দ ৩.০০ লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	৬	১/১১/২০২১	১৫/১১/২০২১	১৬/১১/২০২১	১৭/১১/২০২১	১৮/১১/২০২১	১৮/১১/২০২১ হতে ২৯/১১/২০২১	২৯দিন	RFQ
৩	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম ক্রয় (বরাদ্দ ১.০০ লক্ষটাকা)	সংখ্যা	থোক	০	০	০	০	০	০	০	RFQ/DPM
৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয় (বরাদ্দ ২.০০ লক্ষটাকা)	সংখ্যা	থোক	০	০	০	০	০	০	০	RFQ/DPM
৫	অফিস সরঞ্জাম ক্রয় (বরাদ্দ ৩.০০ লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	থোক	০	০	০	০	০	০	০	RFQ/DPM
৬	আসবাবপত্র ক্রয় (বরাদ্দ ৫.০০ লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	১৩	৩/১০/২০২১	১৮/১০/২০২১	২০/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২১/১০/২০২১ হতে ০১/১১/২০২১	৩০দিন	RFQ
৭	আসবাবপত্র ক্রয় (বরাদ্দ ৫.০০ লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	১২	১/৩/২০২২	১৩/০৩/২০২২	১৪/০৩/২০২২	১৫/০৩/২০২২	১৬/০৩/২০২২	১৬/০৩/২০২২ হতে ৩০/০৩/২০২২	৩০দিন	RFQ
৮	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (ফটোকপিয়ার) (বরাদ্দ ৪.০০ লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	২	১/১১/২০২১	১৫/১১/২০২১	১৬/১১/২০২১	১৭/১১/২০২১	১৮/১১/২০২১	১৮/১১/২০২১ হতে ২৯/১১/২০২১	২৯দিন	RFQ
৯	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (ফটোকপিয়ার) (বরাদ্দ ২.০০ লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	১	১/৩/২০২২	১৩/০৩/২০২২	১৪/০৩/২০২২	১৫/০৩/২০২২	১৬/০৩/২০২২	১৬/০৩/২০২২ হতে ৩০/০৩/২০২২	৩০দিন	RFQ
১০	কম্পিউটার সফটওয়ার (বরাদ্দ ৫.০০ লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	থোক	২/১/২০২২	১৬/০১/২০২২	১৭/০১/২০২২	১৮/০১/২০২২	১৯/০১/২০২২	১৯/০১/২০২২ হতে ১৫/০২/২০২২	৪৫দিন	RFQ

১০/১/২১
 ড. এ.কে. আলি আলি উল্লা
 প্রশাসন প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (অং দপ্ত)
 গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় রিহাবিলিটেশন
 কৃষি প্রকল্পসময়