

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২০২২ অর্থবছর)

মন্ত্রণালয় /বিভাগ: ভূমি মন্ত্রণালয় মোট ১৮০০০.০০ (লক্ষ টাকা)

সংস্থা: ভূমি মন্ত্রণালয় জিওবি ১৮০০০.০০ (লক্ষ টাকা)

ক্রয়কারী এন্টিটির নাম ও কোড: ভূমি মন্ত্রণালয় কোড: ১৪৬০১০১ নিজস্ব অর্থ ০.০০ (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড: ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন কোড: ২২৪৩০২৩১০০

বরাদ্দ কোড নং	প্যাকেজ	ডিপিপি/টিপিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			কোডে বরাদ্দের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ তারিখ	
৮১১২১০১	প্যাকেজ জিডি-১	১) জীপ 4WD	সংখ্যা	২	DPM	পিডি	জিওবি	১৫১.০০	২৩/০৯/২১	২৩/১০/২১	৩১/১০/২১	৮১৮.০০
		২) মাইক্রোবাস	সংখ্যা	১				৮৮.০০				
		৩) পিক-আপ (twin-cab)	সংখ্যা	০				০০.০০				
৮১১২৩১০	প্যাকেজ জিডি-২	৭) এয়ার কন্ডিশনার Split type (Casset) -2 tones	সংখ্যা	৮	RFQ	পিডি	জিওবি	৫.০০	০৩/১০/২১	০৩/১১/২১	১৮/১১/২১	৫৬২.০০

৪১১২২০২	প্যাকেজ জিডি-৩	Personal Computer, stabilizer and other accessories for PMU	সংখ্যা	১০	OTM	পিডি	জিওবি	১০.০০	০৬/০৩/১১	০৬/০৩/১১	১৮/০৩/২১	১২০০.০০
		Laser Printer for PMU		৭				২.১০				
		Colour Printer for PMU		২				২.০০				
৪১১২২০২	প্যাকেজ জিডি-৪	Desktop for AC Land Office	সংখ্যা	৫১৩	OTM	HOPE	জিওবি	৫১৩.০০	০৩/০৩/১১	০৩/০৩/১১	০১/০৩/২২	১২০০.০০
৪১১২২০২	প্যাকেজ জিডি-৫	Laser Printer for AC Land Office	সংখ্যা	৫১৩	OTM	HOPE	জিওবি	১৫৩.৯০	০৩/০৩/১১	০৩/০৩/১১	০১/০৩/২২	১২০০.০০

৩২১১১২৫	প্যাকেজ জিডি-৬	ভূমি ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে টিভিসি নির্মাণ	সংখ্যা	১	RFQ	পিডি	জিওবি	০৮.২৫	২৩/০৮/২১	০১/০৯/২১	০৫/০৯/২১	১৬.০০
৪১১২৩১০	প্যাকেজ জিডি-৭	পিএমইউ-এর জন্য কনফারেন্স টেবিল, চেয়ার ও ওয়ার্ক স্টেশন (০৭ টি)	সংখ্যা	-	RFQ	পিডি	জিওবি	০৫.০০	০৩/১০/২১	০৩/১১/২১	১৮/১১/২১	৫৬২.০০
৪১১২৩১৮	প্যাকেজ জিডি-৮	পিএমইউ-এর জন্য অফিস আসবাব (সোফাসেট) ক্রয়	সংখ্যা	৩	RFQ	পিডি	জিওবি	০৫.০০	০৩/১০/২১	০৩/১১/২১	১৮/১১/২১	৬৫০.০০
৪১১২৩১০	প্যাকেজ জিডি-৯	পিএমইউ-এর জন্য ১টি ফ্রিজ, ১টি ফটোকপি মেশিন, ১টি ডিএসএলআর ক্যামেরা ক্রয়	সংখ্যা	-	RFQ	পিডি	জিওবি	০৫.০০	০৩/১০/২১	০৩/১১/২১	১৮/১১/২১	৫৬২.০০
৪১১২৩১০	প্যাকেজ জিডি-১০	পিএমইউ-এর জন্য ইন্টারনাল অফিস ডেকোরেশন	সংখ্যা	-	RFQ	পিডি	জিওবি	০৫.০০	০৩/১০/২১	০৩/১১/২১	১৮/১১/২১	৫৬২.০০
৪১১২৩১০	প্যাকেজ জিডি-১১	পিএমইউ-এর জন্য পিএ সিস্টেম (কনফারেন্স রুম) সিসিটিভি ক্যামেরা এবং এলইডি টিভি ক্রয়	সংখ্যা	-	OTM	পিডি	জিওবি	১৬.০০	০৩/১০/২১	০৩/১১/২১	১৮/১১/২১	৫৬২.০০

৩২১১১৭	প্যাকেজ জিডি-১২	ইন্টারনেট লাইন সংযোগ PMU	সংখ্য	২০	DPM	পিডি	জিওবি	৩.০০	০১/০৮/২১	০১/০৯/২১	১৫/০৯/২১	৩.০০
৩২১১২০	প্যাকেজ জিডি-১৩	টেলিফোন লাইন সংযোগ PMU	সংখ্য	৩	DPM	পিডি	জিওবি	২.০০	০১/০৮/২১	০১/০৯/২১	১৫/০৯/২১	২.০০
৩২১১২৭	প্যাকেজ জিডি-১৪	ভূমি বিষয়ক বই ক্রয় PMU	-	-	DPM	পিডি	জিওবি	২.০০	০১/১১/২১	০১/১২/২১	১৫/১২/২১	২.০০
৩২১১৩১	প্যাকেজ জিডি-১৫	আউটসোর্সিং নিয়োগ PMU	সংখ্যা	১৬	OTM	পিডি	জিওবি	১১৮.০০	০১/০৮/২১	২০/০৮/২১	০১/০৯/২১	১১৮.০০
৩২১১৩৫	প্যাকেজ জিডি-১৬	প্রকল্প অফিসে সরাসরি জনবল নিয়োগ	সংখ্যা	১২	-	HOPE	জিওবি	৮.০০	-	-	-	১৯.৫০
৩২১১৩৫	প্যাকেজ জিডি-১৭	উপজেলা ভূমি অফিসে কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগ	সংখ্যা	৫১৩	-	HOPE	জিওবি	১১.৫০	-	-	-	১৯.৫০
৩২৫৭১০১	প্যাকেজ জিডি-১৮	প্রকল্পের জন্য কম্পালিটেক নিয়োগ	সংখ্যা	৩	-	পিডি	জিওবি	২০০.০০		২৭/০৭/২১	০১/০৮/২১	২০০.০০
৪১১৩৩০১	প্যাকেজ জিডি-১৯	প্রকল্পের জন্য সফটওয়্যার ক্রয়	সংখ্যা	-	OTM	HOPE	জিওবি	১০০০.০০	০১/০১/২২	০১/০২/২২	-	১০০০.০০
৪১১২২০৮	প্যাকেজ জিডি-২০	প্রকল্পের জন্য টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	-	OTM	HOPE	জিওবি	২৭০.০০	০১/০১/২২	০১/০২/২২	-	২৭০.০০

১৩০৮/২১

১৩০৮/২১

১৩০৮/২১

১৩০৮/২১